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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения 
Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения 

(утверждаемая часть) – является составной частью Актуализированной схемы 
теплоснабжения п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской 
области (далее просто п. Магистральный). Полный состав Схемы представлен 
выше. Расчётный срок Схемы - 2032 гг.  

Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы 
теплоснабжения п. Магистральный. Основанием для выполнения Схемы является 
договор № СТ-07/23 от 01.03.2023 и техническое задание к нему, представленное 
в прил. 1. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения 
надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования 
развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором 
обосновывается необходимость и экономическая целесообразность 
проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их 
эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, 
развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей. 

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения п. 
Магистральный являются: 

1. Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в 
теплоснабжении поселения. 

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов 
развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита. 

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные 
рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения. 
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей 
организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф 
организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется 
единая теплоснабжающая организация. 

Объектом исследования является схема теплоснабжения п. Магистральный. 
Технической базой для выполнения данной работы являются: 
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 Генеральный план развития поселения; 

 Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, 
тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 

 Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. 
режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.); 

 Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению 
тепловых потерь и гидравлических характеристик; 

 Сроки эксплуатации тепловых сетей; 

 Материалы по разработке энергетических характеристик систем 
транспорта тепловой энергии; 

 Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, 
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, 
электроэнергии; 

 Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, 
договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и 
на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на 
собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

 Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой 
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 
рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и 
эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая 
очередь - 2020 г., расчётный срок - 2032 г.) [12]. 

Схема разработана с использованием электронной модели схемы 
теплоснабжения на базе ПО PipeNet.  

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения 
представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива). 
 

Общая характеристика поселения 
п. Магистральный расположен в Казачинско-Ленском районе Иркутской 

области, в 480 км на северо-восток от г. Иркутск и 125 км на юго-восток от г. 
Усть-Кут, вблизи реки Киренга. Расстояние по автодороге до г. Иркутск 
составляет около 700 км. Поселение  входит в состав Магистральнинского МО . 
Кроме п. Магистральный в состав рассматриваемого муниципального 
образования входит д. Седанкино.  

По данным Администрации Магистральнинского МО, численность 
населения  п. Магистральный составляет около 6595 чел. (данные на 01.01.2022). 
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Решениями генерального плана [12] к 2032г. прогнозируется увеличение 
численности населения муниципального образования. 

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением 
осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Ближайшим городом является г.Усть-Кут. 

На территории п. Магистральный имеется централизованное 
теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома и здания 
общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно 
рассматриваются вопросы функционирования централизованных  систем 
теплоснабжения. 

Климат 
Климат п. Магистральный резко-континентальный. По представленным 

данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. 
Максимальная температура самого холодного месяца - -58°С; самого тёплого 
месяца +37 °С Продолжительность отопительного сезона - 251 дн. Расчётная 
температура наружного воздуха для проектирования отопления -49°С. 

Климатические характеристики для п. Магистральный, принятые и 
использованные в расчётах данной работы, приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 
Климатические характеристики п. Магистральный 

Температура наружного воздуха, °С 

Расчетная для 

проектирования Абсолютные 

Город (по СНиП) 

Продолж. 

отопит. 

периода 

в сутках Отопл. Вентил. 
Сред. 

ОтП 

Сред. 

Лето 

Сред. 

год Min Max 

Расчетная 

скорость 

ветра, м/с 

Киренск  
(с 25.06.2021) 251 -49 -36 -12.6 14.2 -3.7 -58 0 1.8 

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тср,  °С -27.1 -23.6 -12.8 -1.4 7.5 15.4 18.1 14.9 6.8 -2.5 -15.5 -24.6 

 
Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 272 

га (31 % общей застройки поселения). 
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 24.2 чел/га. 
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим 

лицам п. Магистральный относятся: теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). 
В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы 
теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Площадь строительных фондов с централизованным теплоснабжением в 

рассматриваемых системах и её приросты представлены в Табл.1.1 в группировке 
по типам зданий. 

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) 
потребителей от теплоисточника представлены ниже в Табл. 1.2 и Табл. 1.3. 

Для расчёта тепловой нагрузки перспективных объектов принимались 

значения тепловых нагрузок, представленные в технических условиях,  выданных 

теплосетевой организацией на присоединение данных объектов. Для объектов, 

технические условия по которым ещё не выдавались, тепловая нагрузка 

рассчитана, исходя из строительных характеристик объектов и нормативов 

потребления ГВС для них. При выдаче технических условий на подключение, 

значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, 

необходимо будет уточнить. 

По результатам расчётов, суммарная тепловая нагрузка перспективных 

потребителей составляет 1.54 Гкал/ч, годы подключения – 2024, 2025, 2026 г. 

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты 
представлены ниже в разделе 3. 

 
 



Табл. 1.1 
 

Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 

Год (период) 
Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего 

система ТС 
"Центральная"              

Общий прирост     600 2700 1400             4700 

  жилые       1200 800             2000 

  нежилые     600 1500 600             2700 

Общая площадь 150243 150243 150843 153543 154943 154943 154943 154943 154943 154943 154943   

  жилые 91478 91478 91478 92678 93478 93478 93478 93478 93478 93478 93478   

  нежилые 58765 58765 59365 60865 61465 61465 61465 61465 61465 61465 61465   

система ТС "МК-131"                         

Общий прирост                         

  жилые                         

  нежилые                         

Общая площадь 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719   

  жилые 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719 2719   

  нежилые                         
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Табл. 1.2 
 

Перечень и характеристики перспективных потребителей ТС   

Обозначение Название Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

    Улица № 

Год 
подкл. Отопл. Вент. ГВС 

Всего         1.54     

система ТС "Центральная"         1.54     

сеть ТС "от ЦТП"         1.54     

Жилые         0.29     

Пер/11   Первопроходцев 11 2025 0.058     

Пер/9   Первопроходцев 9 2025 0.058     

Пер/7   Первопроходцев 7 2025 0.058     

Пер/15   Первопроходцев 15 2026 0.058     

Пер/13   Первопроходцев 13 2026 0.058     

Нежилые         1.25     

КДЦ Культурно-досуговый центр Ленина   2024 0.400     

Детсад Новый детсад Мира   2025 0.350     

крытый бассейн       2025 0.300     

крытый рынок       2026 0.200     

 
 
 



 

Табл. 1.3 
 

Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч 

Год (период) 
Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего 

система ТС 
"Центральная"              

Прирост     0.40 0.82 0.32             1.54 

 - жилые       0.17 0.12             0.29 

 - нежилые     0.40 0.65 0.20             1.25 

Нагрузка 10.79 10.79 11.19 12.02 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33   

 - жилые 6.34 6.34 6.34 6.51 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63   

 - нежилые 4.45 4.45 4.85 5.50 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70   

система ТС "МК-131"                         

Прирост                         

 - жилые                         

 - нежилые                         

Нагрузка 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18   

 - жилые 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18   

 - нежилые                         

             

 



 

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 
Перспективные балансы расчётных тепловых мощностей рассматриваемых 

теплоисточников п. Магистральный и их располагаемых тепловых мощностей    
представлены в Табл.2.1. Из представленной таблицы следует, что в 
существующем состоянии и на расчетный срок Схемы, во всех  рассматриваемых 
теплоисточниках п. Магистральный будет отмечаться достаточный резерв 
тепловой мощности. 

  
 
 
 
 



Табл. 2.1 
 

Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч 

Год (период) 
Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего 

система ТС 
"Центральная"              

Прирост расч. мощн., 
всего, в т.ч.: 

    0.43 0.89 0.33             1.65 

 - собст. нужды                         

 - потери в сетях     0.03 0.06 0.02             0.11 

 - потребители     0.40 0.82 0.32             1.54 

Расч. мощность 14.70 14.70 15.13 16.02 16.35 16.35 16.35 16.35 16.35 16.35 16.35   

 - собст. нужды 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40   

 - потери в сетях 3.51 3.51 3.54 3.60 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62   

 - потребители 10.79 10.79 11.19 12.02 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33   

Распол. мощность 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0   

  - прирост расп. мощн.                         

Резерв (+), дефицит (-) 9.3 9.3 8.9 8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7   

система ТС "МК-131"                         

Прирост расч. мощн., 
всего, в т.ч.: 

                        

 - потери в сетях                         

 - потребители                         

Расч. мощность 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44   

 - собст. нужды 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02   

 - потери в сетях 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24   

 - потребители 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18   

Распол. мощность 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6   

  - прирост расп. мощн.                         

Резерв (+), дефицит (-) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2   



 

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 
Подпитка тепловых сетей  систем теплоснабжения п. Магистральный 

осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от поселкового 
водопровода. Химводоподготовка  подпиточной воды для теплосетей имеется 
только в котельной «Центральная». 

За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой 
схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение 
максимального потребления теплоносителя (относительно существующих 
значений) в рассматриваемой системе будет незначительно. 

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя 
(относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения 
представлена в Табл.3.1. 

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на 
обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» 
схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с 
реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. 
Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта 
несанкционированного разбора воды из сети отопления. 

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия 
«открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо 
предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему 
присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и 
очередной актуализации схемы необходимо это учитывать. 

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя 
(относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых    
системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого 
разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.  

Не смотря на уменьшение подпитки, в котельной «МК-131» рекомендуется 
установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости 
и доведения качества подпиточной воды до нормативных значений. 

 



Табл. 3.1 
 

Существующие и Перспективные балансы часовых расходов подпиточной воды, т/ч  

Год (период) 
Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего 

система ТС 
"Центральная"              

  Прирост подпитки, всего     0.037 0.056 0.015             0.108 

   - утечки в сетях     0.007 0.007 0.000             0.014 

   - утечки в зданиях     0.030 0.049 0.015             0.094 

   - ГВС                         

  Подпитка, всего 16.58 16.58 16.62 16.67 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69 16.69   

   - утечки в сетях 1.95 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97   

   - утечки в зданиях 0.76 0.76 0.79 0.84 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86   

   - ГВС 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87   

  Распол. расход исх. воды 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

  Прирост распол. расхода                         

  Резерв (+), дефицит (-) 83.4 83.4 83.4 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3   

система ТС "МК-131"                         

  Прирост подпитки, всего                         

   - утечки в сетях                         

   - утечки в зданиях                         

   - ГВС                         

  Подпитка, всего 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09   

   - утечки в сетях 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08   

   - утечки в зданиях 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01   

   - ГВС                         

  Распол. расход исх. воды 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0   

  Прирост распол. расхода                         

  Резерв (+), дефицит (-) 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9   



 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема 

теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ 
утвержденной и актуализированной схем теплоснабжения показал:  

 Имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности в 
существующих котельных; 

 Перспективный прирост тепловой нагрузки; 

 Возможность рассмотрения существующих котельных в качестве 
теплоисточников для теплоснабжения перспективных   потребителей; 

 Целесообразность рассмотрения варианта перевода существующих 
котельных на сжигание древесных отходов (как более дешевое и доступное 
топливо).   

Рассматриваемые системы теплоснабжения расположены обособленно 
относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно 
рассмотреть индивидуальный вариант развития существующего теплоисточника. 
В любом из рассматриваемых вариантов предполагается, что в котельных 
реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие 
технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность 
работы теплоисточников. 

Среди возможных и целесообразных к рассмотрению вариантов развития  
каждой из рассматриваемых котельных можно выделить 2 варианта: 

 Вариант 1. Поддержание нормальной работоспособности и эффективности 
котельной с проведением необходимых для этого капитальных и текущих 
ремонтов зданий, оборудования и тепловых сетей. 

 Вариант 2. Реконструкция котельной с переводом ее на сжигание 
древесных отходов и изменением существующих технологических схем. 
В этом варианте на площадке существующей котельной «Центральная» 

предполагается строительство новой котельной на древесных отходах (тепловой 
мощностью 24 МВт на базе 3-х котлов серии КМТ-8000 с подвижной 
колосниковой решеткой). При этом существующую котельную целесообразно 
вывести в резерв с сохранением всей ее внешней (топливоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение) и внутренней технологической частей. 

В новой модульной автоматизированной котельной МК-131 на площадке  
существующей котельной предполагается использовать полностью 
автоматические котлы (например типа «Faci»), с возможностью сжигания в них 
или угля или древесных пеллет. 
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Второй вариант целесообразно рассмотреть по причине наличия 
достаточного объема древесных отходов в рассматриваемом поселении на 
нескольких деревообрабатывающих предприятиях и сопоставимой удельной 
стоимостью  этих отходов по сравнению с используемым углем. Эти  условия 
подтверждаются специалистами лесоперерабатывающих предприятий и 
Администрацией поселения. 

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  
систем теплоснабжения можно отметить: вариант теплоснабжения от 
электрокотельных и строительство котельных на газе. 

Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине 
значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии. 

Вариант перевода существующих котельных на газ и (или) строительства 
новых газовых котельных целесообразно рассмотреть в случае наличия 
подтвержденной информации по реальным срокам возможной газификации 
рассматриваемого поселения, стоимости и объемам поставляемого газа.  Для угля 
и древесных отходов топливная составляющая в стоимости 1 Гкал не превышает  
1300 руб/Гкал (с учетом КПД 70%). Для природного газа (КПД 90%) такое же 
значение  топливной составляющей будет при цене газа 70 долл/1000м3. На 
момент составления отчета стоимость природного газа составляла не менее 600 
долл/1000м3, что указывает на низкую конкурентоспособность газа по цене по 
сравнению с углем и древесными отходами. Кроме этого, согласно Генеральному 
плану и другим имеющимся документам, развитие сети централизованного 
газоснабжения в поселении на расчетный срок Схемы не предусматривается,  
поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать также 
нецелесообразно.  
 
 
 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
При варианте развития «Вариант 1» (Сохранение работоспособности и 

эффективности работы существующих котельных) для повышения 
эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие 
мероприятия: 

По обеим котельным: 
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 Обследование систем газовоздушных трактов котельных на предмет 
ветхости и устранения мест сверхнормативных присосов. 

 Ремонт зданий котельных (кровля, оконные проемы). 
 Поэтапная замена изношенных котлов с дымососами и вентиляторами  

поддува. 
 Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных. 
 Проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой 

регулирующих устройств у близко расположенных потребителей. 
 Организация в котельных второго (резервного) ввода по электроэнергии 

или электрогенератора. 
 Восстановление изношенной изоляции существующих участков теплосетей. 
 Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельных и на тепловых 

сетях). 
 Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей. 

По котельной «Центральная»: 
 Замена батарейных циклонов на котлах №1-№3. 
 Капитальный ремонт галереи топливоподачи 2-го подъема и бункеров 

котлов №1-№4. 
 Капитальный ремонт сетевого и питательного деаэраторов. 

По котельной «МК-131»: 
 Разработка мероприятий по повышению располагаемых тепловых 

мощностей установленных котлов; 
 Замена дымовой трубы в котельной. 
 Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей 

жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и  
системой регенерации). 
 
При варианте развития «Вариант 2» (Строительство новых модульных 

котельных на древесных отходах на площадках существующих котельных) 
необходимы следующие мероприятия: 

 Выполнение проектов новых блочно-модульных котельных. 
 Строительство новых блочно-модульных котельных на площадках 

существующих котельных. 
 
 

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 
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Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к 
наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию 
индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, 
а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов. 

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения не 
предполагается. 

 
5.2.  Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

 
Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок не требуется. 

 
5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

 
На территории п. Магистральный источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
 
5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 
тепловых нагрузок 

 
На территории п. Магистральный источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
 
 

5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их 
действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой 

энергии 

  
В перспективе в границах п. Магистральный централизованное 

теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от  существующих 
котельных.  Объединение систем теплоснабжения не планируется. 

Нагрузки перспективных тепловых потребителей будут обеспечены за счет 
существующих резервов тепловой мощности котельных. 
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В перспективе увеличения зоны действия котельных путём включения в них 
зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается. 

 
5.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по 

отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии 

 
На территории п. Магистральный источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
 

5.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

 
На территории п. Магистральный источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
 

5.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

 
В границах п. Магистральный вывод в резерв или вывод из эксплуатации 

существующих котельных на угле возможен при варианте строительства новых 
котельных на древесных отходах.  

При принятии решения о строительстве теплоисточников на древесных 
отходах, существующие котельные (особенно «Центральная») целесообразно 
вывести в резерв с сохранением всей ее внешней (топливоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение) и внутренней технологической частей. 

 
5.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями 

 
В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 

зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников 
тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении 
малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  
подключение таких домов к централизованному теплоснабжению.  

 
5.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории 

поселения, городского округа 
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Теплоснабжение производственных предприятий на территории п. 
Магистральный производится обособленно и в данном проекте не 
рассматривается. 

 
5.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов 

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

 
Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем     

теплоснабжения представлены  в разделе 4 Схемы (обосновывающие материалы). 
В перспективе в п. Магистральный  будут работать обе рассматриваемые 
котельные. Закрывать котельные не планируется. Распределение объёмов 
тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется. 

 
 

5.12.  Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников 
тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения 

 
В эффективные зоны действия существующих теплоисточников  п. 

Магистральный  попадают существующие и перспективные объекты жилого 
фонда и объекты социального назначения поселения. В перспективе зоны 
действия  рассматриваемых котельных почти не изменяться. 

С учетом существующей и перспективной структуры оборудования и сетей, 
эффективный радиус теплоснабжения от рассматриваемых котельных  составляет:  

<> система ТС "Центральная" - 3800 м;  
 <> система ТС "МК-131" - 800 м. 
 

5.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

 
Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться либо 

существующими котельными, либо новыми котельными на древесных отходах, 
располагаемыми рядом с существующими котельными.  

Строительства других источников тепловой энергии для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок не требуется. 

 
5.14.  Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового 

потребления 
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На территории п. Магистральный источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

 
5.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой 

тепловой нагрузке 

 
Режимы загрузки котельных почти не изменятся и будут соответствовать 

существующим режимам. В перспективе (при существующих условиях работы 
систем) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной 
температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС). 

 
 
 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 
6.1.  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности 

 
Согласно выполненных расчетов в рассматриваемых системах  

теплоснабжения нет зон с  недостаточной (при наличии регулировки теплосетей) 
тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо 
проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих 
потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных 
сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий. 

Перспективные схема теплоснабжения с этими и другими подключениями 
представлена в прил. 2.2. 

 
6.2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения 

 
Все перспективные тепловые потребители п. Магистральный находятся в 

зоне эффективных радиусов теплоснабжения от соответствующих котельных. По 
мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от 
существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей. 

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для 
подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме 
теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.3.  
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Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по 
группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1 
 

Протяженность групп перспективных участков ТС по диаметрам   

Протяженность участков, м 

Диаметр труб участка надз непр беск помещ всего 

Всего 5811 1418 0 120 7349 

система ТС "МК-131" 691 95 0 0 786 

перекладка 691 95 0 0 786 

25 185 15 0 0 200 

32 31 5 0 0 36 

45 51 7 0 0 58 

57 141 21 0 0 163 

89 213 42 0 0 255 

108 69 6 0 0 75 

система ТС "Центральная" 5120 1322 0 120 6562 

новые 96 824 0 0 919 

50 80 92 0 0 172 

70 0 21 0 0 21 

80 15 257 0 0 272 

100 0 136 0 0 136 

150 0 318 0 0 318 

перекладка 5024 499 0 120 5643 

25 89 0 0 0 89 

32 151 187 0 14 352 

42 14 0 0 0 14 

45 0 0 0 23 23 

57 956 81 0 0 1037 

76 154 38 0 0 192 

89 156 0 0 0 156 

108 233 138 0 59 431 

159 3015 43 0 24 3082 

219 255 12 0 0 267 

 
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под производственную застройку в границах п. 
Магистральный не предполагается.  
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6.3.  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

 
Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности 
теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом 
поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут  
оставаться  существующие котельные. 

 
6.4.  Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности 
теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 
В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых 

сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (30 лет и более), 
протяженности наиболее ветхих участков представлены в Табл. 6.2. В 
перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.  

Табл. 6.2 
 

Протяженность ветхих участков тепловых сетей      

Протяженность участков, м 

Год прокладки участка надз непр беск помещ всего 

Срок 
эксплуат, 

лет 

Всего 5490 682 0 120 6293   

система ТС "Центральная" 4799 587 0 120 5506   

1986 0 13 0 23 36 36 

1987 2790 43 0 0 2833 35 

1988 518 458 0 97 1073 34 

1993 784 25 0 0 809 29 

система ТС "МК-131" 691 95 0 0 786   

1988 691 95 0 0 786 34 

 
Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса, в рассматриваемой системе в ближайшие годы и на 
расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках 
ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты 
будут включаться в тариф на тепловую энергию. 

Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и 
обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной 
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замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) 
устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей. 

 
6.5.  Строительство и реконструкция насосных станций 

 
На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  

строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и 
не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения 
потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой 
сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных и подкачивающих 
насосов в ПНС. 
 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
В системе теплоснабжения «Центральная» (сеть ГВС «Центральная») п. 

Магистральный имеется официально услуга ГВС, т.е. имеются внутридомовые 
системы горячего водоснабжения (закрытая схема). Открытого водоразбора нет, 
поэтому перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. 

В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС, 
необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов для ГВС. 
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 
По информации, представленной  в разделе 1.2 и 1.8 Схемы 

(обосновывающие материалы),  в рассматриваемых теплоисточниках рп. 
Магистральный сжигается уголь Бородинский (2БР) (Qнр=3920 ккал/кг). 
Характеристики топлива и его фактический расход  представлены  в разделе 1.8 
Схемы (обосновывающие материалы).  

Перспективные топливные балансы рассматриваемых топливных  
теплоисточников  для рассматриваемых вариантов развития  представлены в Табл. 
8.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми 
характеристиками перспективной схемы теплоснабжения при условии 
обеспечения ее нормативного функционирования, без учёта 
несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных 
сверхнормативных потерь. 

В перспективе структура топливопотребления по виду топлива изменится в 
обеих котельных при реализации Варианта 2. В обеих котельных предполагается 
сжигание древесных отходов (щепа, опилки) с низшей теплотой сгорания около 
1900 ккал/кг или древесных пеллет (Qнр=3956 ккал/кг). В обоих вариантах 
увеличение  расхода топлива предполагается в связи с подключением новых 
потребителей тепла. 

Расчётный расход топлива на выработку тепловой энергии с учётом 
перспективных тепловых потребителей и КПД к расчётному сроку Схемы 
составит:  

Вариант 1. «Сохранение работоспособности и эффективности работы 

существующих котельных» 
<> система ТС "Центральная"  - 18453 т/год угля или 10333 тут/год 

(увеличение относительно базового варианта на 1677 т/год или 7%);  
 <> система ТС "МК-131" – 645 т/год угля (уменьшение относительно 

базового варианта на 4 т/год или на 1 %). 

Вариант 2. «Новые котельные на древесных отходах» 
<> система ТС "Центральная"  - 9029 тут/год (66528 пл.м3/год древесных 

отходов), снижение  относительно базового варианта на 366 тут/год или на 4%;  
 <> система ТС "МК-131" – 273 тут/год (2008 пл.м3/год древесных 

отходов), снижение  относительно базового варианта на 89 тут/год или на 24%. 
 
 

 



 
Табл. 8.1 

 

Перспективные балансы потребления топлива (Вариант 1) 

Год (период) 
Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

система ТС 
"Центральная"            

Расч. выраб., Гкал/год 45968 45968 47178 49642 50562 50562 50562 50562 50562 50562 50562 

 - собст. нужды 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 

 - потери в сетях 13850 13850 13960 14204 14262 14262 14262 14262 14262 14262 14262 

 - потребители 30776 30776 31876 34096 34957 34957 34957 34957 34957 34957 34957 

Qн_расч, ккал/кг 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 

Топливо уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

КПД выработки, % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Расход топлива, т/год 16776 16776 17218 18117 18453 18453 18453 18453 18453 18453 18453 

 -//-, тут/год 9395 9395 9642 10146 10333 10333 10333 10333 10333 10333 10333 

система ТС "МК-131"                       

Расч. выраб., Гкал/год 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 

 - собст. нужды 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

 - потери в сетях 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 

 - потребители 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 

Qн_расч, ккал/кг 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 3920 

Топливо уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь 

КПД выработки, % 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Расход топлива, т/год 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645 

 -//-, тут/год 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 
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Табл. 8.2 
 

Перспективные балансы потребления топлива (Вариант 2) 

Год (период) 
Теплоисточник 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

система ТС 
"Центральная"            

Расч. выраб., Гкал/год 45968 45968 47178 49642 50562 50562 50562 50562 50562 50562 50562 

 - собст. нужды 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 

 - потери в сетях 13850 13850 13960 14204 14262 14262 14262 14262 14262 14262 14262 

 - потребители 30776 30776 31876 34096 34957 34957 34957 34957 34957 34957 34957 

Qн_расч, ккал/кг 3920 3920 3920 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Топливо уголь уголь уголь древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх 

КПД выработки, % 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 

Расход топлива, т/год 16776 16776 17218 32659 33264 33264 33264 33264 33264 33264 33264 

 -//-, тут/год 9395 9395 9642 8865 9029 9029 9029 9029 9029 9029 9029 

система ТС "МК-131"                       

Расч. выраб., Гкал/год 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 1431 

 - собст. нужды 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

 - потери в сетях 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 

 - потребители 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 

Qн_расч, ккал/кг 3920 3920 3920 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Топливо уголь уголь уголь древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх древ.отх 

КПД выработки, % 57 57 57 75 75 75 75 75 75 75 75 

Расход топлива, т/год 645 645 645 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 

 -//-, тут/год 361 361 361 273 273 273 273 273 273 273 273 



 

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

 
 

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   
тепловой энергии и тепловых сетей. 

Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены  
в разделах 7 и 8 Схемы (обосновывающие материалы), соответственно.  

Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по 
рассматриваемым системам теплоснабжения п. Магистральный могут быть 
включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для 
организации, осуществляющей обслуживание данной системы. 

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, 
подключаются перспективные тепловые потребители и повышается 
эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения п. 
Магистральный. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию 
(перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 9.1. и 
Табл. 9.2. 

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже в 
Табл.9.3 и далее. 
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Табл. 9.1 
 

Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по годам) 
Протяженность, м Затраты, тыс.руб 

Система, год реконструкции 
новые перекладка Всего новые перекладка Всего 

Всего 919 6429 7348 25650 131920 157570 

система ТС "Центральная" 919 5643 6562 25650 119406 145056 

сеть отопления 
"Центральная" 

  3830 3830   86745 86745 

2023   22 22   419 419 

2024   1299 1299   26230 26230 

2025   120 120   1892 1892 

2026   2389 2389   58203 58203 

сеть ГВС "Центральная"   327 327   4813 4813 

2021   77 77   1084 1084 

2023   204 204   3152 3152 

2024   46 46   577 577 

сеть ТС "от ЦТП" 919 1486 2405 25650 27849 53498 

2024 306   306 6753   6753 

2025 500 1255 1755 15338 23942 39280 

2026 114   114 3559   3559 

2027   231 231   3907 3907 

система ТС "МК-131"   786 786   12514 12514 

сеть ТС "МК-131"   786 786   12514 12514 

2025   460 460   7461 7461 

2027   327 327   5053 5053 
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Табл. 9.2 
 

Затраты на реконструкцию участков сетей ТС (по группам диаметров) 
Протяженность, м Затраты, тыс.руб Система, год 

реконструкции новые перекладка Всего новые перекладка Всего 

Всего 919 6429 7349 25650 131920 157570 

система ТС "МК-131"   786 786   12514 12514 

сеть ТС "МК-131"   786 786   12514 12514 

25   200 200   2311 2311 

32   36 36   418 418 

45   58 58   785 785 

57   163 163   2386 2386 

89   255 255   5064 5064 

108   75 75   1550 1550 

система ТС 
"Центральная" 

919 5643 6562 25650 119406 145056 

сеть ГВС "Центральная"   327 327   4813 4813 

32   58 58   709 709 

57   204 204   2857 2857 

89   66 66   1247 1247 

сеть отопления 
"Центральная" 

  3830 3830   86745 86745 

32   78 78   979 979 

45   23 23   293 293 

57   381 381   5526 5526 

76   122 122   2225 2225 

89   90 90   1698 1698 

108   240 240   5578 5578 

159   2896 2896   70445 70445 

сеть ТС "от ЦТП" 919 1486 2405 25650 27849 53498 

25   89 89   1012 1012 

32   217 217   2894 2894 

42   14 14   183 183 

50 172   172 2879   2879 

57   452 452   6563 6563 

70 21   21 477   477 

76   70 70   1137 1137 

80 272   272 6689   6689 

100 136   136 4056   4056 

108   191 191   4389 4389 

150 318   318 11548   11548 

159   186 186   4486 4486 

219   267 267   7185 7185 
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Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать: 
а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии; 
б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них; 
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 
водоснабжения. 

Реестр мероприятий по схеме теплоснабжения п. Магистральный с оценкой 
объёмов инвестиций, необходимых для  их реализации приведен в Табл. 9.3-9.6. 
Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающей 
компании поселения. 

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются 
инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: 
федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых 
программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего 
предприятия, средства частных инвесторов. 

 
 



Табл. 9.3 
Реестр мероприятий по системе ТС «Центральная», Вариант 1.  

№ 
п/п Краткое описание Срок реализации 

Затраты, 
тыс.руб. 

Источник 
инвестиций 

1. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  
источников тепловой энергии 75460 

  

1.1 Капитальный ремонт здания котельной 2024г. 3200  

1.2 Обследование систем газовоздушных трактов котельной на предмет ветхости и 
устранения мест сверхнормативных присосов, ремонт газоходов 

2025г. 1100  

1.3 Поэтапная замена изношенных котлов (№1-№3) с дымососами и вентиляторами  
поддува и прочим вспомогательным оборудованием 

2024, 2025, 2026 63000  

1.4 Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной 2024-2025г. 500  

1.5 Замена батарейных циклонов на котлах №1-№3 2024, 2025, 2026 2100  

1.6 Капитальный ремонт галереи топливоподачи 2-го подъема и бункеров котлов №1-№4 2024 2000  

1.7 Капитальный ремонт сетевого и питательного деаэраторов 2024, 2025 2000  

1.8 Организация второго (резервного) ввода по электроэнергии  2024-2025г. 1500  

1.9 Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) 2025-2026г. 60  

2. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  
тепловых сетей и сооружений на них 152791 

  

2.1 Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей 2025 13247   

2.2 Перекладка  ветхих участков тепловых сетей 2024-2026 133144   

2.3 Замена, восстановление изоляции 2024-2026 1500   

2.4 Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 50 шт. 2024-2026 2500  

2.5 Наладка режимов работы теплосетей 2024-2025 400   

2.6 Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей 2024-2026 2000  

3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы 
ГВС 13500 

  

2.1 Мероприятия по организации индивидуальных тепловых пунктов ГВС 2024 13000   

2.2 Наладка режимов работы индивидуальных тепловых пунктов ГВС 2024 500   

4. Всего по системе: 241751   
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Табл. 9.4 
Реестр мероприятий по системе ТС «Центральная», Вариант 2.  

№ 
п/п Краткое описание Срок реализации 

Затраты, 
тыс.руб. 

Источник 
инвестиций 

1. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  
источников тепловой энергии 

351000   

1.1 Выполнение проекта новой котельной на древесных отходах установленной мощностью 
20.7 Гкал/ч (3  котла по 6.9 Гкал/ч). 

2022г. 16000  

1.2 Строительство новой котельной на древесных отходах, установленной мощностью 20.7 
Гкал/ч (3  котла по 6.9 Гкал/ч). 

2021г. 335000  

2. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  
тепловых сетей и сооружений на них 

152791   

2.1 Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей 2021 13247   

2.2 Перекладка  ветхих участков тепловых сетей 2021-2024 133144   

2.3 Замена, восстановление изоляции 2021-2024 1500   

2.4 Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев), 50 шт. 2021-2023 2500  

2.5 Наладка режимов работы теплосетей 2021-2022 400   

2.6 Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей 2021-2023 2000  

3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы 
ГВС 

13500   

2.1 Мероприятия по организации индивидуальных тепловых пунктов ГВС 2024 13000   

2.2 Наладка режимов работы индивидуальных тепловых пунктов ГВС 2024 500   

4. Всего по системе: 517291   
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Табл. 9.5 
Реестр мероприятий по системе ТС «МК-131», Вариант 1.   

№ 
п/п Краткое описание 

Срок 
реализации 

Затраты, 
тыс.руб. 

Источник 
инвестиций 

1. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  
источников тепловой энергии 3700   
1.1 Капитальный ремонт здания котельной 2024г. 500   

1.2 Поэтапная замена изношенных котлов (№1-№2) с дымососами и вентиляторами  поддува 2024г., 2025г., 1400   

1.3 Режимная наладка котлов (повышение эффективности и распол. тепловой мощности) 2024-2025г. 100 - 

1.5 Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения 
воды 

2024-2025г. 550   

1.6 Замена ветхих газоходов в котельной 2024-2025г. 400   

1.7 Замена дымовой трубы (на Ду600) 2024г. 600   

1.11 Организация второго (резервного) ввода по электроэнергии или уст-ка  электрогенератора 2024-2025г. 500   

1.12 Замена запорно-регулирующей арматуры (в котельной и на тепловых сетях) 2024-2025г. 100   

2. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых 
сетей и сооружений на них 13564   
2.1 Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей       

2.2 Перекладка  ветхих участков тепловых сетей 2026 12514   

2.3 Замена, восстановление изоляции 2024-2026 200   

2.4 Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев) 2024-2025 250   

2.5 Наладка режимов работы теплосетей 2024-2025 100   

2.6 Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей 2024-2025 500   

3. Мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС     
2.1 Мероприятий не предполагается       

4. Всего по системе: 17264   
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Табл. 9.6 
Реестр мероприятий по системе ТС «МК-131», Вариант 2.   

№ 
п/п Краткое описание 

Срок 
реализации 

Затраты, 
тыс.руб. 

Источник 
инвестиций 

1. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  
источников тепловой энергии 14000   
1.1 Выполнение проекта новой автоматизированной котельной  установленной мощностью 0.52 

Гкал/ч (2 котла по 0.26 Гкал/ч или 300кВт). 
2024г. 1000   

1.2 Строительство новой автоматизированной котельной  установленной мощностью 0.52 Гкал/ч (2 
котла по 0.26 Гкал/ч или 300кВт). 

2025г. 13000   

2. Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых 
сетей и сооружений на них 13564   
2.1 Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения новых потребителей       

2.2 Перекладка  ветхих участков тепловых сетей 2025, 2027 12514   

2.3 Замена, восстановление изоляции 2024-2026 200   

2.4 Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев) 2024-2025 250   

2.5 Наладка режимов работы теплосетей 2024-2025 100   

2.6 Установка приборов учёта тепловой энергии у потребителей 2024-2025 500   

3. Мероприятия по переходу от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС     
2.1 Мероприятий не предполагается       

4. Всего по системе: 27564   

 
 
 



 

10.  РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) 

 
Решение об установлении организации в качестве единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности 
принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального 
закона № 190 «О теплоснабжении» [1]). 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].  

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в 
соответствующей системе теплоснабжения. 

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО 
содержится в указанных выше положениях [10]. 

Организацией, обслуживающей рассматриваемые теплоисточники является 
ООО "ИнвестЭнерго". 

На момент составления Схемы единой теплоснабжающей организацией в п. 
Магистральный не было. Наиболее подходящей под критерии ЕТО является ООО 
"ИнвестЭнерго" в границах действующих систем теплоснабжения п. 
Магистральный.  
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11.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем     

теплоснабжения представлены  в разделе 4 Схемы (обосновывающие материалы). 
В перспективе в п. Магистральный  будут работать обе рассматриваемые 
котельные. Закрывать котельные не планируется. Распределение объёмов 
тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется. 

 
 

 

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 
По информации, предоставленной теплоснабжающей организацией и 

администрацией Магистральнинского МО, в рассматриваемых системах  
теплоснабжения нет бесхозяйных участков тепловых сетей.  

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные 
бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В 
качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, 
выполняющую в рассматриваемой системе теплоснабжения функции 
теплоснабжающей организации. 

 

 

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
На основании устных запросов в рассматриваемом поселении нет 

утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций).  

В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников 
тепловой энергии не предполагается.  

На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых 
с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой 
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энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом 
перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемых  
теплоисточников  не было.  
 

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Оценка значений индикаторов развития систем теплоснабжения, 

рассматриваемой в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения:  

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0;  

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0;  

 - доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии – 80%;  

- факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных 
предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о естественных монополиях  – 0. 

Индикаторы систем теплоснабжения согласно пунктов в), г), д), е), л), м), 
требований к разработке схемы теплоснабжения представлены в Табл. 14.1.  
 
 

 



Табл. 14.1 
 

Индикаторы систем теплоснабжения   

Система ТС 

Уд. Расх 
топл, 

кг.у.т/Гкал  

Мат. хар-
ка (МХ), 

м2 

Qпотерь 
/МХ, 

Гкал/м2 

Gпотерь 
/МХ, 
м3/м2 

Коэфф. 
испол. 
Qуст 

МХ 
/Qрасч.наг, 
м2/Гкал/ч 

Ср.взвеш. по 
МХ срок 

экспл, лет 

"Центральная" 204.5 7000 1.9 1.8 0.24 649 17 

сеть отопления 
"Центральная" 

  
2863 2.0 1.8   402 19 

сеть ГВС "Центральная"   940 2.5 1.8   1232 12 

сеть ТС "от ЦТП"   3197 1.8 1.7   1102 17 

"МК-131" 252.6 389 2.2 1.2 0.18 2160 18 

сеть ТС "МК-131"   389 2.2 1.2   2160 18 



 

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

В табл. 15.1 и 15.2 (см. ниже) представлены действующие и долгосрочные 

значения тарифов на тепловую энергию (на 2023-2027гг.), установленные для 

ООО "ИнвестЭнерго" по рассматриваемым системам теплоснабжения от 

котельных п. Магистральный. Данные тарифы установлены для 

теплоснабжающей организации приказом  Службы по тарифам Иркутской 

области: №79-204-спр от 13.09.2022г. 

Табл. 15.1 
Тарифы на тепловую энергию по ООО "ИнвестЭнерго" п. Магистральный  
котельная «Центральная» 

Вид тарифа Период действия 
Тепло в горячей 

воде 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учёта НДС) 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 347,02 

  с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 713,35 
 с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 713,35 
 с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 859,82 
 с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 859,82 
 с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 002,06 
 с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 002,06 
 с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 150,11 
 с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 150,11 
 с 01.07.2027 по 31.12.2027 4 303,14 

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учётом НДС) 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 854,06 

 с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 928,22 
 с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 928,22 
 с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 005,34 
 с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 005,34 
 с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 085,55 
 с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 085,55 
 с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 168,96 
 с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 168,96 
 с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 255,71 
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Табл. 15.2 

Тарифы на тепловую энергию по ООО "ИнвестЭнерго" п. Магистральный  
котельная «МК-131» 

Вид тарифа Период действия 
Тепло в горячей 

воде 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учёта НДС) 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15 590,13 

  с 01.07.2023 по 31.12.2023 18 047,88 
 с 01.01.2024 по 30.06.2024 18 047,88 
 с 01.07.2024 по 31.12.2024 18 717,82 
 с 01.01.2025 по 30.06.2025 18 717,82 
 с 01.07.2025 по 31.12.2025 19 322,87 
 с 01.01.2026 по 30.06.2026 19 322,87 
 с 01.07.2026 по 31.12.2026 19 949,04 
 с 01.01.2027 по 30.06.2027 19 949,04 
 с 01.07.2027 по 31.12.2027 20 594,32 

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учётом НДС) 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 768,34 

 с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 879,06 
 с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 879,06 
 с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 994,22 
 с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 994,22 
 с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 113,98 
 с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 113,98 
 с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 238,52 
 с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 238,52 
 с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 368,06 

 
ООО "ИнвестЭнерго" не имеет утверждённого тарифа на подключение к 

системам теплоснабжения от котельных п. Магистральный. По предоставленной 
информации, у ООО "ИнвестЭнерго" отсутствует плата за услуги по 
поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем 
теплоснабжения. 
 

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения п. 
Магистральный изменение  себестоимости и тарифов на тепловую энергию 
составит: 

 Вариант 1. – В обоих рассматриваемых системах изменение  себестоимости 
и тарифов на тепловую энергию будет незначительно расти (см.  раздел 
1.11 Схемы - обосновывающие материалы); 

 Вариант 2.  
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Система «Центральная» - При строительстве новой котельной на древесных 
отходах себестоимость и тариф на тепловую энергию в этой системе 
теплоснабжения снизиться на 5-10% (срок окупаемости около 20-15лет) 
относительно тарифа на угольной котельной (расчеты представлены в прил. 
6.). Экономия затрат будет достигнута за счет снижения ФОТ и 
электроэнергии. При этом в представленных расчетах условно не будет 
экономии по топливной составляющей при цене древесных отходов более 
1150 руб/м3 для принятых условий. При использовании более дешевой щепы, 
меньше «равновесной» цены 1000 руб/м3 (700-800 руб/м3 – данные 
Администрации МО) экономия по топливной составляющей составит около 8 
%, а срок окупаемости, соответственно, около 12 лет. 

Система «МК-131» - При строительстве новой котельной на древесных 
отходах себестоимость и тариф на тепловую энергию в этой системе 
теплоснабжения снизиться почти на 30% (срок окупаемости около 5 лет) 
относительно тарифа на угольной котельной. Экономия затрат будет 
достигнута за счет снижения ФОТ и электроэнергии. При этом в 
представленных расчетах условно не будет экономии по топливной 
составляющей при цене древесных отходов более 1150 руб/м3 для принятых 
условий. При использовании более дешевой щепы, меньше «равновесной» 
цены 1000 руб/м3 (700-800 руб/м3 – данные Администрации МО) экономия по 
топливной составляющей составит около 15 %, а срок окупаемости, 
соответственно, около 3 лет. 

 
 


